

Kedvezményezett neve: **Nyíró Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet**

A projekt címe: **Nyíró Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet napelemes rendszerének kiépítése**

A projekt azonosító száma: **KEHOP-5.2.11-16-2016-00076**

A szerződött támogatás összege: **169.490.390,-Ft**

A támogatás mértéke (%-ban): **100%**

A projekt előrehaladásának bemutatása:

A Nyíró Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet elnyert támogatási összegének keretében kiépítésre kerül a Nyíró Gyula Kórház székhely épületének (1135 Budapest, Lehel utca 59-61.) a napelemes rendszere. A projekt megvalósítása 2017. április 01-jén kezdődött meg.

A hatályos Kbt. szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2017. június elsején megkötésre került a nyertes vállalkozóval a kivitelezési szerződés. A szerződés hatályba lépésétől számítva 179 nap áll a kivitelező rendelkezésére a munkák elvégzésére.

A projekt 2017. augusztus 15-én elérte az 1. mérföldkövet, mely dátumig elkészültek a napelemes rendszer kiviteli tervei, az áramszolgáltatói mérés-technikai engedélyezési és csatlakozási dokumentációja, valamint az építési napló is megnyitásra került. A munkaterület átadására is sor került 2017. augusztus 15-én.

A kivitelezés során 3 épület tetejére kerülnek fel a napelemtáblák, összesen 1152 db, 299,52 kWp összteljesítményben.

2017. szeptember 27-én a kivitelezés elérte a 35%-os készültségi fokot, melynek keretében már 2 épület tetejére is felkerültek napelemtáblák.

A kivitelezés az ütemtervnek megfelelően folytatódik.

A projekt tervezett befejezési dátuma: **2018.02.01.**



2017.09.30.